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昭平县人民政府办公室关于印发昭平县2020年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区

脱贫攻坚项目实施方案的通知
各乡镇人民政府，县直有关单位：

《昭平县2020年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚项目实施方案》已经县十六届人民政府第47次常务会议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
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                        2020年3月31日

昭平县2020年中央专项彩票公益金

支持贫困革命老区脱贫攻坚项目实施方案

根据《自治区扶贫办关于做好2020年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚项目实施工作的通知》（桂开办发〔2020〕3号）和《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金预算的通知》（桂整合〔2019〕62号）精神，为做好我县2020年度中央彩票公益金项目的实施工作，提高项目实施成效，确保如期完成项目建设任务，结合我县实际，特制定昭平县2020年中央专项彩票公益金项目实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，加强基础设施建设，为加快我县贫困农户脱贫致富步伐创造良好条件。
二、主要目标
围绕产业开发，改善农村农民生产生活条件，减少农产品、农用生产资料的运输成本，促进贫困户增收，实现脱贫致富目标。
三、项目建设内容
按上级文件规定，2020年度中央专项彩票公益金用于产业扶贫和农村基础设施建设，优先用于支持脱贫攻坚“四大战役”中符合国家政策规定下整合资金投向要求的扶贫项目，结合我县实际，全部用于贫困村村内产业基地道路项目，首先安排村集体经济产业基地道路项目，其次安排本村受益贫困户较多的产业基地道路项目。
计划安排产业基地道路升级硬化项目12个,总长24.65公里（具体项目计划详见附件）。
四、技术标准及投资概算
（一）产业道路技术标准。原则上路基宽度不小于4.5米，硬化路面宽度不小于3.5米，面层水泥厚度18厘米，压实砂石基层厚度10厘米，平面转弯半径不小于15米；最大纵坡10%以下，两边培路肩宽各0.5米；合理设置涵洞、边沟等排水设施和错车道；临崖、临水、急弯等危险路段应设置安全防护设施。按照《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224—2017）及国家现行有关标准相关规定，结合道路建设的实际需要以及实际地形进行设计、施工。
（二）产业道路投资概算。以设计预算或按政府采购（招投标）中标标的文件确定工程造价。
五、资金计划安排
将上级下达资金的1000万元按全县12个乡镇以平均数分配到各乡镇，由各乡镇根据需求统筹安排，多余或不足部分由昭平县中央专项彩票公益金项目实施领导小组办公室统一调配。
六、项目进度安排
（一）2020年2月29日前完成实施方案和项目计划编制并向自治区报备；
（二）2020年4月1日前完成项目各项准备工作并启动开工建设；
（三）2020年10月31日前完成所有项目建设任务、竣工验收，完成除工程质量保证金外的资金拨付；
（四）2020年12月迎接自治区扶贫办和国务院扶贫办终期评估验收。
7、 项目监管和验收评估措施
（1） 项目质量管理
严格按照国家和自治区有关文件要求，规范项目采购、组织建设、监督管理、竣工验收、公告公示、投诉等工作，确保项目质量符合行业技术标准或合同要求。
（2） 项目资金及采购管理
1.项目启动后由项目实施单位按工程施工进度分期拨付工程款。签订合同书并进场后，可拨付合同款的50%—80%（按合同约定）；项目竣工并验收合格后方能结算拨付该项目全部结余资金。
2.项目拨款审批程序:项目建设单位提出拨款申请→村委会审核→项目实施单位业务股室审核→项目实施单位分管领导审核→项目实施单位主要领导审批→县扶贫办审核→拨款。
3.项目建设单位提交资金审批表要同时提交规范的税务发票方能拨款报账。
4.项目由实施单位通过政府采购或“绿色通道”的方式确定施工企业。
（三）项目责任管理
项目由项目所在地乡镇人民政府负责组织实施。
县扶贫办负责制定项目实施方案，聘请项目设计、监理，审核资金拨付材料，收集归档项目实施、报账等材料；项目所在地乡镇人民政府作为项目实施单位负责签订项目施工合同并组织项目实施，办理项目资金拨付、组织竣工验收及报账结算工作，同时协助辖区内相关项目村做好项目实施的各项相关工作；项目村村民委员会负责宣传、动员和组织受益村屯群众参与项目建设、监督工作。
（四）风险控制与管理
项目实行质量保证金制度。质量保证金为项目投资金额的3%，保质期为12个月，保质期满后经项目实施单位组织相关部门核验项目无质量问题方能全额拨付。
八、项目保障措施
为确保项目顺利实施，成立昭平县中央专项彩票公益金项目实施领导小组，领导小组成员如下：
组  长：邓少华　县长
副组长：陆开朝  县委常委、副县长
龚红梅　副县长
成  员：彭  斌
  县政府办公室副主任、扶贫办主任
吴  莽
  县财政局局长
黄庆林
  县审计局局长
翟杰顺
  县交通运输局局长
刘  兵
  县农业农村局局长
刘庆发
  走马镇镇长
彭达长
  黄姚镇镇长
刘家爱
  凤凰乡乡长
黄杰宗
  樟木林镇镇长
胡有贵
  富罗镇镇长
钟小年
  北陀镇镇长
李  臣
  马江镇镇长
张  敢
  木格乡乡长
贝丽英
  五将镇镇长
领导小组下设办公室，办公室设在县扶贫办，办公室主任由彭  斌同志兼任，副主任由县扶贫办副主任吴富华担任。办公室负责协调解决项目建设中出现的问题，确保项目进度和按时完工。
附件：1.昭平县2020年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚项目表

      2.项目绩效目标审批表（1-9）
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